

Transcrição de vídeo

Gerenciamento de comunicação

Imagine isto. Você está liderando um projeto para desenvolver um novo aplicativo de software para um cliente importante. No meio do projeto, o cliente envia um feedback crucial que altera uma característica central do aplicativo. Infelizmente, a mensagem se perde entre muitos e-mails e sua equipe continua trabalhando no design original. Ao descobrir o descuido, você já terá desperdiçado tempo e recursos valiosos, resultando em perda de prazos, membros da equipe frustrados e um cliente insatisfeito.

Qual elemento crítico você deixou passar como gerente de projeto?

A comunicação entre o gerente de projeto, a equipe e as partes interessadas é crucial. Gerenciamento de comunicação é o processo de garantir clareza e comunicação eficaz entre a equipe do projeto e as partes interessadas para manter todos informados e o projeto no caminho certo.

Todas as atividades de gerenciamento de projeto requerem comunicação eficaz. Elas podem incluir recebimento de feedback do cliente sobre uma entrega, discussão de padrões e estrutura de pastas com um membro da equipe, compartilhamento de feedback de desempenho com um membro da equipe e agendamento de reunião de status.

O gerenciamento de comunicação envolve simplificar toda a comunicação relacionada ao projeto, incluindo e-mails e chats, videochamadas e documentos. Isso garante que a equipe utilize canais apropriados para trocar informações cruciais com as pessoas certas, apoiando a execução do projeto.

Um gerente de projeto desenvolve o plano de gerenciamento de comunicação, que detalha como a equipe precisa se estruturar e trocar informações ao longo do projeto. O documento do plano inclui informações sobre o tipo de comunicação, o público-alvo, a finalidade, a frequência, o método ou formato e a pessoa responsável.

Um plano de gerenciamento de comunicação é feito sob medida para cada projeto. O plano promove uma comunicação eficaz entre a equipe, estabelece expectativas claras, mantém todos informados e apoia uma forte gestão das partes interessadas.

Geralmente o gerente de projeto precisa documentar reuniões e relatórios quanto ao plano de gerenciamento de comunicação. A escolha das reuniões e dos meios de comunicação depende de vários fatores, incluindo a localização da equipe, o tamanho da equipe, o tipo de informações sendo comunicadas e a frequência das atualizações.

Para equipes virtuais, esses fatores são ainda mais importantes para assegurar a comunicação eficaz. A comunicação eficaz mantém um relacionamento positivo com o cliente.

O plano de comunicação ajuda o gerente de projeto a assegurar que todos tenham um claro entendimento do progresso do projeto.

Imagine um projeto onde cada mensagem é clara e cada atualização é compartilhada. Essa é a força de um plano de gerenciamento de comunicação bem elaborado.