

Tela do projeto de Ryan com alguns detalhes incompletos

Objetivos

Qual é o propósito ou os objetivos do projeto?

- Aumentar a presença da GreenBambs na mídia
- Gerar expectativas sobre as novas garrafas de água sustentáveis
- Garantir 10 menções na mídia
- Lançar o produto em três meses
- Organizar um evento de lançamento dentro de duas semanas após finalizar a lista de mídia

Usuários

Quem faz parte do público-alvo? Quem se beneficiará do produto ou serviço?

- Consumidores que buscam alternativas sustentáveis
- Indivíduos com consciência ambiental
- Meios de comunicação interessados em temas de sustentabilidade

Benefícios do usuário

Quais benefícios os usuários podem esperar quando o projeto for finalizado?

- Acesso a um produto sustentável
- Aumento do reconhecimento da marca da GreenBambs como uma marca sustentável
- Participação em evento de promoção de sustentabilidade

Equipe

Quem são os participantes? Qual é o papel deles?

- Ryan Wixx (gerente de projeto, relações públicas da BrytStellar)
- Equipe de marketing da GreenBambs (apoio à campanha)
- Equipe de relações públicas da BrytStellar (execução da campanha)
- Influenciadores (criação de conteúdo)

Partes interessadas

Quem afeta o sucesso do projeto? Qual é o papel deles?

- Equipe de marketing da GreenBambs (patrocina o projeto)
- Equipe de relações públicas da BrytStellar (executa a campanha)
- Influenciadores (promovem o produto)
- Consumidores (usuários finais que compram o produto)

Escopo

O que é coberto pelo projeto?

- Sensibilização midiática

Entregas

Quais são os resultados, documentos e produtos que serão entregues ao cliente?

- Documento de estratégia de mídia
- Kits de imprensa para a mídia
- Acordos de parceria com influenciadores
- Relatórios de desempenho da campanha
- Revisão do projeto final e relatório

Atividades

Quais atividades a equipe precisa executar para entregar o produto ou serviço?

- Finalizar a lista de mídia
- Contatar meios de comunicação
- Elaborar press releases
- Negociar com influenciadores
- Organizar o evento de lançamento
- Monitorar o progresso da campanha

Conquistas

Quais são os principais eventos e datas que enquadram a programação?

- Finalizar lista de mídia

Riscos

Quais são os possíveis eventos futuros a serem considerados agora que pode haver um impacto negativo no projeto?

- Atraso no recebimento de amostras do produto
- Baixo engajamento da mídia
- Restrições orçamentárias
- Possível desalinhamento entre parcerias com influenciadores e imagem da marca